

Дополнительное соглашение №2

О внесении изменений в Контракт № 158-23 от 28 декабря 2023 г.

г. Дубоссары

21 марта 2024 г.

ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Захарова И.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ГУП «Дубоссарская ГЭС», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Поставщика не по своей вине осуществить в установленные сроки поставку Товара (Письмо ООО «Группа компаний «Омега» от 20.03.2024 года, иск. № 24-03-20-1), руководствуясь п. 13.2 Контракта № 158-23 от 28 декабря 2023 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить сроки поставки Товара по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Срок поставки всего объема Товара – не позднее 30.04.2024 года, с правом досрочной поставки. О дате поставки (с указанием точной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 15.02.2024 года и подтверждают по ним свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 158-23 от 28.12.2023 г.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Группа компаний «Омега»

Директор
ООО «Группа компаний «Омега»
Захаров И.М.
2024 г.



ПОКУПАТЕЛЬ:

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Герман Б.И.
2024 г.

