

ГЭС

Дополнительное соглашение №1
О внесении изменений в Контракт № 93-24 от 16 сентября 2024 г.

г. Дубоссары

22 ноября 2024 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Энергоэксперт», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Заказчика вывести в ремонт в установленные сроки силовой трансформатор ТРДН – 40000/110-У1, руководствуясь п. 11.1., и 11.2. Контракта № 93-24 от 16 сентября 2024 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить дату начала выполнения работ по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - 30 (тридцать) календарных дней. Установить датой начала выполнения работ по Контракту – 22.11.2024 года».

1.2. Пункт 6.1.2. Контракта изложить в новой редакции:

«6.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее даты начала выполнения работ, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 93-24 от 16.09.2024 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"
4500, г. Дубоссары, ул. Набережная, 34
ф/код 0700041667
р/с 2211410000000020
Дубоссарский филиал ф-л № 2825
ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» КУБ 41, корсчет 20210000094

Директор
ГУП "Дубоссарская ГЭС"

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Энергоэксперт»
4500, г. Дубоссары, ул. Энтузиастов 20 кв.1
ф/код 0700045612
р/с 2212210000001422
ОАО «Эксимбанк»
КУБ 21, корсчет 20210000088

Директор

" / " 2024 г.

" / " 2024 г.