

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

03.03.2025 №01-11/333 Директору ЗАО «ТТЦ Ламинат»
На №39,40 от 26.02.2025 г. Тирасполь,

Уважаемый

!

В адрес МГУП «Тирастеплоэнерго» поступило Ваше обращение от 25.02.2025г. № 39 и № 40 с просьбой о продлении срока поставки товара до 11 марта 2025 года по контракту №07-232 от 27.11.2024г. на поставку товара - **манометров в ассортименте** и по контракту №07-229 от 25.11.2024г. на поставку товара – **измерительные приборы**, по причине того, что задержка поставки происходит по независящим от Вас причин. При этом каких-либо документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований повлиявших на невыполнение обязательств по контракту со стороны ЗАО «ТТЦ Ламинат», а также оснований для внесения предлагаемых изменений в условия контрактов, в части продления сроков поставки товаров до 11 марта 2025 года, не предоставлено.

Так, согласно Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» в действующей редакции, государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта, в том числе в случае увеличения установленного контрактом срока поставки товара.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного вышеуказанным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 в действующей редакции, в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с приложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.

Учитывая изложенное и в связи с не предоставлением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта, настоящим уведомляем об отсутствии на сегодняшний день правовых оснований для изменения существенных условий контракта №07-232 от

27.11.2024г. и контракта №07-229 от 25.11.2024г., заключенных между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ЗАО «ТТЦ Ламинат».

Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что контракт № 07-232 от 27.11.2024г. был заключен между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ЗАО «ТТЦ Ламинат», на основании Протокола открытого аукциона на право заключение контракта на закупку, предметом которого являются средства измерений (централизованная закупка) № 01-07/359 от 26.11.2024г., согласно плану закупок МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2024 год, существенным условием которого, являлась поставка товара в срок до 30.12.2024г.. На основании Вашего обращения от 16.01.2025г. № 4 (рег. №65 от 17.01.2025 года) к контракту было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2025г. о продлении срока поставки товара до 25.02.2025 года.

Контракт №07-229 от 25.11.2024г. был заключен между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ЗАО «ТТЦ Ламинат» на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 12/1 от 21.11.2024г., согласно плану закупок МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2024 год, существенным условием которого, являлась поставка товара в срок до 30.12.2024г.. Также на основании Вашего обращения от 17.01.2025г. № 4 (рег. №62 от 17.01.2025 года) к контракту было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 24.01.2025г. о продлении срока поставки товара до 25.02.2025 года.

При этом, необходимо отметить, что на момент подачи Вами заявок, рассмотрения заявок и заключения указанных контрактов, Вам было известно о всех обстоятельствах, указанных в обращениях, которые могут повлиять и связаны с исполнением обязательств по контрактам, и Вами были приняты условия по поставке товара в установленные сроки. Ввиду чего, учитывая все обстоятельства, считаем, что Вами должны были быть предприняты все меры для обеспечения поставки товаров, в целях исполнения принятых обязательств по контракту № 07-232 от 27.11.2024г. и по контракту №07-229 от 25.11.2024г. на поставку товара в установленные сроки.

Одновременно уведомляем об истечении 25.02.2025г. сроков поставки товаров и настаиваем на срочной его поставке согласно условиям вышеуказанных контрактов, в связи с чем, просим сообщить и подтвердить готовность поставки товара. В случае невозможности осуществить поставку товара в полном объеме согласно контрактам, требуем уведомить МГУП «Тирастеплоэнерго» незамедлительно.

Также напоминаем, что согласно п.7.2. вышеуказанных контрактов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон своих обязательств по контракту, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей.

Генеральный директор

0 779 05 314

СОЧИЕТАТЯ ПЕ АКЦИУНЬ БНКИС ЗАКРИТЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ЛАМИНАТ»

Молдова, 3300 г.Тирасполь, _____, тел. (373533) 2-41-25; 2-40-74
тел./факс: (373533) 2-58-60 E-mail:laminat010@mail.ru / laminat010@idknet.com
р/с 2212210000001251 в ОАО «Эксимбанк» г.Тирасполя КУБ 21
ф/к 0200011066 кор.счет 20210000088

Исх. № 39 от 25.02.2025
г. Тирасполь

Генеральному директору
МГУП «Тирастеплоэнерго»


Согласно контракта №07-229 от 25,11,2024 года ЗАО ТТЦ «Ламинат» должен поставить измерительные приборы в количестве 3 штук.
В данный момент приборы находятся в стадии оформления в ГУП «ИТРМ» и готовятся для передачи в Министерство экономического развития ПМР для сертификации.
Прошу продлить срок поставки до 11 марта 2025 года, так как задержка поставки происходит по независящим от нас обстоятельствам



(подпись. М.П.)

Директор

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



СОЧИЕТАТЯ ПЕ АКЦИУНЬ БНКИС

ЗАКРИТЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«ЛАМИНАТ»

Молдова, 3300 г.Тирасполь, тел. (373533) 2-41-25; 2-40-74
тел./факс: (373533) 2-58-60 E-mail:laminat010@mail.ru / laminat010@idknet.com
р/с 2212210000001251 в ОАО «Эксимбанк» г.Тирасполя КУБ 21
ф/к 0200011066 кор.счет 20210000088

Исх. № 40 от 25.02.2025
г. Тирасполь

Генеральному директору
МГУП «Тираспольэнерго»

Согласно контракта №07-232 от 27,11,2024 года ЗАО ТТЦ «Ламинат» должен поставить манометры в количестве 755 штук. Данные манометры завезены в г Тирасполь 28 декабря 2024 года. 8 января манометры были растаможены.

В данный момент документы на манометры оформлены в Министерстве экономического развития ПМР для проставления клейма в лабораториях ГУП «ИТРМ». Прошу продлить срок поставки до 11 марта 2025 года, так как задержка поставки происходит по независящим от нас обстоятельствам



(подпись, М.П.)

Директор

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

