

СОЧИЕТАТЯ КУ РЭСПУНДЕРЕ ЛИМИТАТЭ
«ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИСОБСЛУЖИВАНИЕ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИСОБСЛУЖИВАНИЕ»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИСОБСЛУЖИВАНИЕ»

МД 3352, ПМР, г. Днестровск, ул.Лиманная 1

Тел.(373 219)7-44-45, факс.(373 219)7-44-45

р/счет№2212750000000005 в филиале ЗАО «Агропромбанк» в г. Днестровск, КУБ 75, ф.к. 0200040948

28.10.2024г.№ 626

Генеральному директору МГУП
«Тирастеплоэнерго»

О сроках поставки

Уважаемый

Между ООО «Энергоспецсервисобслуживание» и директору МГУП «Тирастеплоэнерго» заключен контракт № 07-204 от 13 сентября 2024 года, предусматривающий поставку обуви рабочей (спецобуви). Договором предусмотрен срок поставки в течении 45 дней со дня подписания договора.

В настоящее время товар нами заказан, проплачен, получен перевозчиком и проходит таможенную очистку в таможенных органах Республики Молдова.

С учетом изложенного, просим вас согласовать внесение изменения в пункт 4.1 контракта, изложив его в новой редакции: «Поставка товара должна быть осуществлена не позднее 22 ноября 2024 года. Товар поставляется партиями»

С уважением,
Директор

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

**МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»**

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

Директору
ООО «Энергоспецсервисобслуживание»

На № _____ от _____

г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

Уважаемый _____!

В адрес МГУП «Тирастеплоэнерго» поступило Ваше обращение от 28.10.2024г. № 626 с просьбой о продлении срока поставки товара до 22 ноября 2024 года с внесением изменений в контракт № 07-204 от 13.09.2024г. на поставку товара. При этом каких-либо документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований повлиявших на выполнение обязательств по контракту со стороны ООО «Энергоспецсервисобслуживание», подтверждающих наличие соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта, в части продления сроков поставки товара до 22 ноября 2024 года, не предоставлено.

Так, согласно Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» в действующей редакции, государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта, в том числе в случае увеличения установленного контрактом срока поставки товара.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного вышеуказанным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 в действующей редакции, в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с приложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.

При этом необходимо отметить, что поставка товара от ООО «Энергоспецсервисобслуживание» была осуществлена спустя 4 (четыре) рабочих дня после поступления Вашего обращения от 28.10.2024г. № 626, а именно 1 ноября 2024 года на сумму 10 250,00 рублей ПМР.

Учитывая изложенное и в связи с не предоставлением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта, настоящим уведомляем об отсутствии правовых

оснований для изменения существенных условий контракта № 07-204 от 13.09.2024г. на поставку товара, заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Энергоспецсервисобслуживание» по результатам проведенного открытого аукциона на основании Протокола от 11.09.2024г. № 01-07/285 открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого является обувь рабочая (спецобувь) (централизованная закупка).

В соответствии с п.7.2. контракта № 07-204 от 13.09.2024г. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон своих обязательств по контракту, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей, в связи с чем, направляем счет для оплаты пени по контракту № 07-204 от 13.09.2024г. за 4 дня просрочки поставки товара на сумму 20.50 руб.

Также обращаем внимание, что в случае неуплаты Вами пени по счету до момента осуществления МГУП «Тирастеплоэнерго» расчетов за поставленный товар, согласно пункту 7.5. контракта покупатель перечисляет поставщику денежные средства в качестве оплаты за товар в размере, уменьшенном на размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств.

Генеральный директор

(533) 50 922



Поставщик: **МГУП "Тирасполэнерго"**
Адрес: **г.Тирасполь ул. Шутова 3**
Телефоны: **, 9-31-24, факс: 9-31-24**
Фискальный код: **ф/к 0200013318**
Расчетный счет: **р/с 2211290000000026 к/с 20210000094 КУБ 29 ЗАО "Приднестровский Сбербанк"**
г.Тирасполь

СЧЕТ № 000228

от 04.11.2024 г.

Плательщик: **ООО "Энергоспецсервисобслуживание"**
Основание: **Контракт №07-204 от 13.09.2024 г. - обувь рабочая (спецобувь) САЙТ ГОСЗАКУПОК**

№	Наименование товара (услуг)	Сумма
1	Пени за нарушение условий контракта	20,50
	Итого:	20,50

Сумма прописью: **Двадцать рублей 50 копеек**

Главный бухгалтер _