## Дополнительное соглашение к Контракту № 17-06/591 на поставку товаров от 03.10.2024 г.

г. Тирасполь

25 октября 2024 года

ЗАО ТТЦ «Ламинат», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора с одной стороны, и ГУП «Единые распределительные электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с обращением Поставщика от 24.10.2024 г. № 235 о продлении сроков поставки товара по Контракту № 17-06/591 от 03.10.2024 г., в соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 11.04.2022г. № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» Стороны договорились внести в действующую редакцию Контракта на поставку товаров № 17-06/591 от 03.10.2024 г. (далее – «Контракт») следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции: «4.1. Поставка Товара

производится в срок до 31 декабря 2024 года включительно.».

2. Во всём остальном Стороны руководствуются положениями ранее указанного Контракта.

3. Настоящее Соглашение полностью отражает волеизъявление Сторон и вступает в

силу с момента его подписания.

4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой Стороне.

## поставщик:

## ЗАО ТТЦ «Ламинат»

г. Тирасполь, ул. Курчатова д. 74 ф/к 0200011066 р/с 2212210000001251 в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь КУБ 21, к/с 20210000088



## покупатель:

ГУП «Единые распределительные электрические сети»

г. Тирасполь, ул. Мира, 2 ф/к 0200004748 р/с 2211290000000077 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» КУБ 29, ис 20210000094



