

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

**МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»**

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

11.01.2025

№01-11/2558

Директору ООО «Корнелиус»

На №У-063/12

от 27.12.2024

Уважаемый

!

В адрес МГУП «Тирастеплоэнерго» 27.12.2024г. поступило Ваше обращение от 24.12.2024г. № У-063/12 об увеличении срока выполнения поставки до 31.01.2025 года по контракту № 07-234 от 02.12.2024г., заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Корнелиус», ввиду того, что товар находится на складе в г. Одесса, но в силу рождественских и новогодних праздников и перегруженностью таможенного терминала в г. Каушаны Р.Молдова, поставщик не успел отправить Вам товар, с приложением копии письма от ООО «АСПЕКТР ГРУП-2024» от 22.12.2024г. №048/24 аналогичного содержания в отношении поставки корректоров объема газа в комплекте Corus-Evo+ (несоответствующих товару, поставляемого согласно контракта).

В соответствии с условиями контракта № 07-234 от 02.12.2024г. ООО «Корнелиус» обязалось поставить на склад МГУП «Тирастеплоэнерго» корректоры объема газа - товар согласно спецификации - Приложение №1 к контракту на общую сумму 148 500,00 руб. ПМР в срок до 30.12.2024г.. Однако по состоянию на 9.01.2025г., в нарушении принятых обязательств, ООО «Корнелиус» поставка товара в установленный срок не произведена. При этом контракт № 07-234 от 02.12.2024г. был заключен со сроком действия до 31.12.2024г.

Согласно Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками», государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта.

При этом в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с предложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.



Рассмотрев Ваше обращение и представленную копию письма ООО «АСПЕКТР ГРУП-2024» от 22.12.2024г. №048/24, считаем необходимым отметить, что контракт № 07-234 от 02.12.2024г. был заключен между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Корнелиус» - победителем открытого аукциона, на основании Протокола открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, согласно плану закупок МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2024 год, предметом которого являются средства измерений (централизованная закупка) № 01-07/359 от 26.11.2024 года, существенным условием которого, являлась поставка товара в срок до 30.12.2024г. При этом, необходимо отметить, на момент проведения открытого аукциона и заключения указанного контракта, Вам было известно о всех обстоятельствах, указанных в обращении, которые могут повлиять и связаны с исполнением обязательств по контракту, в том числе о грядущих рождественских и новогодних праздниках, и несмотря на это Вами были приняты условия по поставке товара в установленный срок. Ввиду чего, учитывая все обстоятельства, считаем, что Вами должны были быть предприняты все меры для обеспечения поставки товара до наступления праздников, в целях исполнения принятых обязательств по контракту № 07-234 от 02.12.2024г. по поставке товара до 30.12.2024г.

Учитывая изложенное настоящим уведомляем об отказе изменения условий контракта №07-234 от 02.12.2024г., о признании причин и представленных документов (информации) необоснованными, и об отсутствии правовых оснований для изменения существенных условий контракта, ввиду отсутствия каких-либо обстоятельств и подтверждения, о наступлении которых Вы не могли знать заранее.

Одновременно уведомляем об истечении срока поставки товаров по контракту № 07-234 от 02.12.2024г. и о неисполнении ООО «Корнелиус» своих обязательств по контракту, в связи с чем, в соответствии со ст. 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закона о закупках). Уведомляем об одностороннем отказе от исполнения контракта №07-234 от 02.12.2024г. в связи с существенным нарушением ООО «Корнелиус» условий контракта и о его расторжении.

Генеральный директор



0 779 05 314

РМН ОР.ТИРАСПОЛ  
Сочията ку Рэспундере Лимитэ  
«КОРНЕЛИУС»  
стр. К. Либкнехт, 385/201  
К/д 2212210000001082  
ла ОАО «Эксимбанк»  
ор. Тираспол, КУБ 21



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
г. ТИРАСПОЛЬ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОРНЕЛИУС»  
MD 3300, г. Тирасполь, ул.К.Либкнехта, 385/201  
Р/с 2212210000001082 в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь, КУБ 21  
tel / fax : (00-373-533) 8-34-81; e-mail :  
corneliusgas@gmail.com, corneliusproject204@gmail.com

ПМР М. ТИРАСПОЛЬ  
Товариство з Обмеженою  
Відповідальністю  
«КОРНЕЛИУС»  
вул. К. Лібкнехта, 385/201  
Р/с 2212240000001082  
в ОАО «Эксимбанк»  
г. Тирасполь КУБ 21

№ У-063/12  
от «24» декабря 2024г

Генеральному Директору  
МГУП «Тираспелюэнеерго»

*Уважаемый С !*

ООО «КОРНЕЛИУС» во исполнение Контракта №07-234 от 02 декабря 2024 года на поставку корректоров объема газа в количестве 5к-в сообщает информацию с просьбой увеличить срок выполнения поставки в силу следующего фактора:

- на данный момент товар оплачен поставщику и находится на складе поставщика.  
В силу рождественских праздников поставщик не успел отправить нам товар.

В виду данных факторов а также в соответствии с пп. б) части второй п. 10 ст. 61 Закона ПМР 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), п. 3.2, п.10.3 просим согласовать возможность заключения дополнительного соглашения с изменением срока выполнения поставки до 31 января 2025 года.



Директор ООО «КОРНЕЛИУС»



№ 048/24

Директору ООО «КОРНЕЛИУС»

от 22 декабря 2024г.

Уважаемый

!

Уведомляю Вас о том, что партия товара манометры в ассортименте, термометры в ассортименте, Корректор объема газа в комплекте Corus Evo+ мною получены для перевозки в Р. Украина и находятся на складе ООО «АГРОСПЕКТР ГРУП-2024» в г. Одесса. В связи с перегруженностью таможенного терминала в г. Каушаны Р. Молдова, а также новогодними и рождественскими праздниками товар смогу поставить только в январе 2025 года.



Директор ООО «АГРОСПЕКТР ГРУП-2024»