

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к контракту на выполнение работ № 412 от 30.10.2024 года

г. Слободзея

«19» декабря 2024г.

ООО «Инверт» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны,

Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея действующего на основании Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пп. б) п. 10 ст. 61 Закона ПМР 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), п.3.2, п.10.3 Контракта на выполнение работ № 412 от 30.10.2024 года по объекту «Строительство гражданского захоронения (кладбища) в г. Слободзея (восточная часть)», на основании письма ООО «Инверт» от 19.12.2024г. №19/12, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки выполнения работ (оказания услуг) и порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)» Контракта на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г. изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ, указанных в Приложении №2 контракта – до 20 марта 2025 года.

Работы по настоящему Контракту могут быть выполнены досрочно.».

2. Приложение № 2 «Календарный План график выполнения работ» к Контракту на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г. изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению.

3. Пункт 9.1. Раздела 9 «Срок действия контракта» Контракта на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г. изложить в следующей редакции:

«9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.».

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями ранее заключенного Контракта на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г., действующим законодательством и подтверждают свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до даты надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г., с учетом условий настоящего Дополнительного соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение работ № 412 от 30.10.2024г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Государственная администрация
Слободзейского района и
г. Слободзея

Подрядчик

ООО «Инверт»



Приложение №2
к контракту от «__» _____ 2024г.

Утверждено:

Календарный план-график производства работ по объекту

"Строительство гражданского захоронения (кладбища) в г. Слободзея (восточная часть)"

№ п/ п	Виды и наименования работа	Ед. изм	Кол- во	Продолжительность ремонтно-строительных работ, дней														Пр оче с
				Декабрь				январь					Февраль		Март			
				1-4	5-16	17-20	21-31	1-3	4-10	11-17	18-24	25-30	1-10	11- 20	21-28	1-20		
1	Устройство сварного забора					x	x	x	x	x	x							
2	Устройство ворот и калитки											x	x	x	x			
3	Устройство подъездной дороги									x								
4																		
5																		
6																		
7																		

Подрядчик: ООО «Инверт»



Получатель: _



ПМР
г. Тирасполь
общество с ограниченной ответственностью
«Инверт»

Исх. № 19/12 от 19.12.2024г.

**Главе
Государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея**

Уважаемый

ООО «Инверт» является Подрядчиком по объекту «Строительство гражданского захоронения (кладбища) в г. Слободзея (восточная часть)» (Контракт № 412 от 25.10.2024г.).

В процессе выполнения взятых на себя гарантий по договору подряда, выявлена необходимость продления сроков сдачи объекта в связи с погодными условиями и изменением видов работ.

Просим Вас о продлении сроков выполнения работ по вышеуказанному объекту на 90 календарных дней и согласовать Дополнительное соглашение к Контракту № 412 от 25.10.2024г.



**С уважением,
Директор**

ЛИСТ

проверки (согласования) доп. согл. №2 к контракту № 412 от 30.10.2024 г.,
заключаемого с ООО «Инверт»
(наименование организации с кем заключается контракт)

Вносит на рассмотрение: государственная администрация Слободзейского района и города
Слободзея
(учреждение)

Доп.соглашение заключается в соответствии с пп.б) п.10 ст.61 Закона ПМР от 26
ноября 2018 года №3187-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 18-48)

(наименование программы, распорядительного документа уполномоченного органа)
Источник финансирования местный бюджет
(республиканский/местный бюджет, резервный фонд, иное)

Зам. начальника УСАДиЖКХиЗР

Начальник МУ«СЦБ»

Дата «__» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Профильное управление государственной администрации:

Начальник Управления ЭР и МС

Дата «__» _____ 20__ г.

2. Правовую экспертизу контракта про

Зам. начальника Управления ДПиКОУ

Дата «__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы государственной
города Слободзея по экономическим вопросам

Дата «__» _____ 20__ г.

Контракт зарегистрирован в УЭР и МС
Дата «20» 12 2024 г. № _____

* все графы подлежат обязательному заполнению, не заполнения какой из либо граф дает право последующему специалисту оставить его без рассмотрения и/или вернуть проект контракта

**Обоснование необходимости изменений
существенных условий контракта на выполнение подрядных
работ №412 от 30.10.2024 года.**

Госадминистрацией заключен Контракт с ООО «Инверт» от 30.10.2024 г. №412, по предмету «Строительство гражданского захоронения (кладбища) в г. Слободзея (восточная часть)».

В ходе исполнения Контракта от подрядчика поступило обращение о продлении срока выполнения работ (письмо ООО «Инверт» №19/12 от 19.12.2024 г.) в связи с форс мажорными обстоятельствами и изменением объемов работ.

На основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», по результатам рассмотрения поступившего от подрядчика обращения, принято решение об изменении существенных условий Контракта на выполнение подрядных работ в части продления срока выполнения работ до 20 марта 2025 г.