

4

	[bookmark: _Hlk152595799]МИНИСТЕРУЛ 
ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ
	[image: ]

	МIНIСТЕРCТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОI
МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТ
проверки 
№ 01-28/5
(Копия подготовлена для размещения в информационной системе в сфере закупок)

14 февраля 2025 года       							                  	 г. Тирасполь
17 часов 30 минут										ул. Свердлова, д. 57.

Внеплановое контрольное мероприятие в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

Контрольное внеплановое мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2025 года № 49 «О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики»; Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 6 февраля 2025 года № 103 «О продлении срока проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравохранения Приднестровской Молдавской Республики».

Место проведения контрольного мероприятия: 
г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 57.
Начато в 8 часов 30 минут 23 января 2025 года.
Окончено в 17 часов 30 минут 12 февраля 2025 года.

Цель, предмет и объем внепланового контрольного мероприятия:
Осуществление контроля за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок (работ, услуг) в части соблюдения Государственной администрацией города Бендеры и Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики обязательных требований нормативных правовых актов в ходе проведения закупки работ по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)».

1. Наименование проверяемых субъектов:
[bookmark: _Hlk190270773]Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (далее – Заказчик 1).
[bookmark: _Hlk144798767][bookmark: _Hlk152678923]Адрес: г. Тирасполь, пер. Днестровский, д.3.
[bookmark: _Hlk135665923][bookmark: _Hlk152678932]Телефон:0 (533) 8–05–25, 5-42-01.

Государственная администрация города Бендеры (далее – Заказчик 2).
Адрес: г. Бендеры, ул. Ленина, 17.
Телефон: 0 (552) 2–30–50.

2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения: 
Для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственной администрации города Бендеры и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, ответственными лицами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими контрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроля, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 451, рассмотрены и изучены соответствующие информация и документы, представленные:
[bookmark: _Hlk152679014]– письмами Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, от 30 января 2025 года № 01-16/551;
– письмами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2025 года № 01.1-13/406, от 29 января 2025 года № 01.1-13/607;
– Служебными записками Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2025 года, от 5 февраля 2025 года, от 7 февраля 2025 года;
– Служебной запиской Отдела документационного учета Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2025 года. 

В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия установлено, что по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» Заказчиком 1 и Заказчиком 2 заключены следующие контракты:
[bookmark: _Hlk190245175]- договор подряда от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение работ по разработке проектно сметной документации по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» на сумму 26 392 руб.;
- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с МУП «Центр проектирования, градостроительства и землеустройства г. Бендеры» – на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» на сумму 9 209 руб.;
- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» (1 этап) на сумму 434 511 руб.;
- договор от 20 декабря 2024 года № 5-2/24тн-ФКВ(в) с МУП «СтройТехНадзор» – на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: га Бендеры. ул. Протягайловская, 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» (1 этап) на сумму 5 083 руб.;
- договор подряда от 19 декабря 2024 года № 7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в) с 
МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» (2 этап) на сумму 
22 527 руб.;
- договор подряда от 20 декабря 2024 года № 11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в) с ООО «ЭкоЭнерго» – на выполнение предусмотренных сметной документацией работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская. 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» (3 этап) на сумму 270 777 руб.;
- договор от 20 декабря 2024 года № 6-2/24тн-ФКВ(в) с МУП «СтройТехНадзор» – на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по объекту: «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская. 6. в том числе проектные работы» (наружные и внутренние электросети)» (3 этап) на сумму 3 168 руб.
[bookmark: _Hlk190096588][bookmark: _Hlk190244349]Согласно Отчетам о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленными в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, указанные закупки совершены в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее – Закон о закупках).

[bookmark: _Hlk190243918]2.1. Согласно пункту 8 статьи 17 Закона о закупках Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе принять решение о делегировании органу государственной власти и управления отдельных полномочий заказчика по обеспечению государственных (муниципальных) нужд в соответствии с требованиями настоящего Закона.
…
…
Нормами части второй пункта 2 статьи 48 Закона о закупках при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок о такой закупке в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта.
Следует отметить, что в соответствии с информацией, изложенной в Служебной записке Отдела документационного учета Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2025 года, уведомлений о выше обозначенных закупках в контрольный орган в сфере закупок не поступало.
Принимая во внимание отсутствие решения Президента Приднестровской Молдавской Республики о делегировании Заказчику 2 обязанности Заказчика 1, в части уведомления контрольного органа в сфере закупок о совершении закупки неконкурентным способом в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, а также непредставление уведомлений о совершении указанных закупок, Заказчиком 1 нарушены требования, установленные частью второй пункта 2 статьи 48 Закона о закупках.

[bookmark: _Hlk190271031]2.2. В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 9 декабря 2024 года № 542 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-50) в целях оперативного реагирования на сложившуюся экономическую ситуацию в связи с введением чрезвычайного экономического положения в 2024 году нормами пункта 1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» запрещено принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетов различных уровней новых бюджетных обязательств, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, в виде заключения новых договоров (контрактов), дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам, увеличивающих цену контракта, а также принятие иных обязательств, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, не требующих заключения контракта. При этом указанное ограничение не распространяется на принятие новых бюджетных обязательств по ряду направлений расходов, определенных частью второй пункта 1 данного Постановления, включая проведение работ, связанных с ликвидацией аварийных, чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций, последствий стихийных бедствий.
Следует отметить, что мероприятие «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» внесено по подстатье экономической классификации расходов бюджета «Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения (240230)» раздела «Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» Программы капитальных вложений Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2024 года № 305-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год». 
Учитывая то, что внесение законодательных изменений потребовало временных затрат на разработку законодательной инициативы, согласование с заинтересованными министерствами (ведомствами), проведением правовых (юридических) и антикоррупционных экспертиз, рассмотрением законопроекта Правительством Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, признание работ по восстановлению электроснабжения 
ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в качестве ликвидации аварийных, чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций не представляется возможным.
Принимая во внимание вышеизложенное, заключение новых контрактов (бюджетных обязательств) в рамках реализации мероприятия «Восстановление электроснабжения 
ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние электросети)» не соответствует нормами пункта 1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».

2.3. Согласно нормам статьи 5 Закона о закупках Государственная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о государственной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения государственных (муниципальных), коммерческих нужд, эффективности осуществления закупок.
Исходя из статьи 7 Закона о закупках Государственная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Нормоположениями пункта 4 статьи 17 Закона о закупках определено, что заказчик 
не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, а также когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.
Принимая во внимание вышеизложенное и отмеченное в пункте 2.2 настоящего Акта, учитывая возможность применение иных (конкурентных) способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также отсутствие условий, необходимых для проведения закупки в соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона о закупках, нарушены нормоположения статьи 7, пункта 4 статьи 17, статьи 48 Закона о закупках. 

2.4. Исходя из норм пункта 1 статьи 16 Закона о закупках цена контракта, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – цена контракта), определяется и обосновывается заказчиком. При этом пунктом 3 статьи 15 Закона о закупках регламентировано, что оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе контроля в сфере закупок в соответствии с настоящим Законом.
Согласно статье 16 Закона о закупках цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующих методов:
а) метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
б) тарифный метод;
в) проектно-сметный метод;
г) затратный метод.
Согласно Отчетам о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленными в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом Государственной администрации города Бендеры от 24 января 2025 года № 01-16/392, для определения цены контракта по данным закупкам применен проектно-сметный метод.
Исходя из норм пункта 7 статьи 16 Закона о закупках проектно-сметный метод заключается в определении цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере строительства.
Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики письмом от 22 января 2025 года исх. № 01-23/20 запрошена информация и документы, послужившие основанием для формирования цены контракта (проектно-сметную документацию с приложением подтверждающих документов по обоснованию цен на сырье и материалы и т.п.).
Государственной администрацией города Бендеры письмом от 24 января 2025 года исх. № 01-16/392 в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики представлены: 
– контракты:
-	Договор подряда от 19 декабря 2024 года №7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в);
-	Договор подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);
-	Договор подряда от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);
-	Договор подряда от 19 декабря 2024 года №10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в);
-	Договор подряда от 20 декабря 2024 года №11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в);
-	Договор от 20 декабря 2024 года № 6-2/24тн-ФКВ(в);
-	Договор от 20 декабря 2024 года № 5-2/24тн-ФКВ(в).
– отчеты о закупке единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
– проектная документация по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу: г. Бендеры, 
ул. Протягайловская 6» (Объект: 2024-112/420-ЭС, стадия: РП).
Следует отметить, что информация об обосновании цены контракта, являющаяся приложением к отчетам о закупке единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также документы (информация), обосновывающие цены на сырье и материалы, учтенные при формировании цены по вышеуказанным контрактам, не представлены.

[bookmark: _Hlk190443037]В соответствии с информацией органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства, представленной Служебной запиской Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2025 года, по результатам проверки сметной документации по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)» установлено, что при составлении сметных расчетов допущены следующие ошибки, которые могут влиять на корректность сметной стоимости работ:
1. Смета на выполнение проектных работ, прилагаемая к договору подряда 
от 19 декабря 2024 года №8-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 26 392 рубля, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»: 
- позиция 1 – необходимо исключить, входит в состав работ пункт 4 (тех. часть п. 12 в);
- позиция 4 – неверно указан пункт прейскуранта (таб. 39-8 п. 8, вместо таб. 39-8 п.7);
2. Смета «Корректировка проекта № 2019-53/816-О-ЭС «Электроснабжение акушерско-гинекологического стационара в г. Бендеры по ул. Протягайловская, 6», прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 9-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 9 209 рублей, выполненная МУП «Центр проектирования, градостроительства и землеустройства г. Бендеры»:
- в позициях 1 и 2 необходимо исключить К=1,15 примечания п. 6 и добавить К=0,56 примечания п. 1.
3. Локальная смета на электромонтажные работы, прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 10-1/24-ФКВ (МЗПМР)(в), на общую сумму 434 511 рублей, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»:
- позиция 1 – неверно применен понижающий коэффициент;
- позиции 9 и 10 – завышено количество ресурса «Песок»;
- позиция 25 – не указаны машины и механизмы, включенные в сметную стоимость данной позиции;
- накладные расходы раздела 3. «Строительные работы» посчитаны неверно.
Форма сметного расчета не соответствует СП ПМР 81-101-2022 «Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом», отсутствует графа «Норма ресурса на единицу измерения».
4. Локальная смета на электромонтажные работы, прилагаемая к договору подряда от 20 декабря 2024 года № 11-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в), на общую сумму 270 777 рублей, выполненная ООО «ЭкоЭнерго»:
- позиция 1 – неверно применен понижающий коэффициент;
- позиция 5 – норма применена неверно, необходимо заменить на 08-03-599;
- позиция 8 – норма применена неверно, необходимо исключить позицию, ресурс «Клемма...» включен в позицию 11;
- позиция 9 – норма применена неверно, необходимо заменить на 08-03-591-09;
- позиции 13-14 – нормы применены неверно, необходимо заменить на 08-02-409-09;
- позиция 15 – неверно указан объем работ, необходимо изменить на 840 м, а 270 м взять по норме 08-02-412-10;
- позиция 19 – норма применена неверно;
- накладные расходы раздела 3. «Строительные работы» посчитаны неверно.
Форма сметного расчета не соответствует СП ПМР 81-101-2022 «Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом», отсутствует графа «Норма ресурса на единицу измерения».
5. Локальная смета № 1, прилагаемая к договору подряда от 19 декабря 2024 года № 7-1/24-ФКВ(МЗПМР)(в), на общую сумму 22 527 рублей, выполненная МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»:
- позиция 2 – неверно указана стоимость машино-часа автомобиля-самосвала грузоподъемностью 10т;
- позиция 3 – неверно указана норма ресурса «Щебень известняковый…»;
- позиция 4 – завышен объем перевозки асфальтобетонных смесей;
- позиция 6 – неверно указана норма ресурса «Асфальтобетонные смеси. крупнозернистые»;
- позиция 8 – неверно указана норма ресурса «Асфальтобетонные смеси. мелкозернистые»;
- неверно посчитаны накладные расходы и сметная прибыль.

В целях рассмотрения обоснованности стоимостных показателей материалов, принятых в расчет при формировании сметной документации по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу 
г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», ответственными лицами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими контрольное мероприятие, проведен анализ соответствующей ценовой информации на используемые заказчиком материалы или их аналоги. По итогам рассмотрения 3-х полученных коммерческих предложений (счетов на оплату) установлено завышение цен по ряду позиций наименований товаров.
Таблица 1
(руб. ПМР за ед.изм.)
	№ 
п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, указанная в смете
	Наименьшая
предложенная цена
	Превышение с учетом количества, руб.

	
	
	
	
	
	Цена
	Источник ценовой 
информации
	

	1
	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА ка С TDM; IEK
	Шт.
	1
	126,52
	94,89
	Источник 2
	31,63

	2
	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА ка С TDM
	Шт.
	1
	129,97
	97,48
	Источник 2
	32,49

	3
	АВДТ 63 4Р(3Р) 20А 4,5 кА х-ка С TDM
	Шт.
	2
	433,88
	407,50
	Источник 3
	26,38

	4
	АВДТ 32 С16 30 мА TDM; IEK
	Шт.
	18
	248,36
	193,78
	Источник 2
	982,44

	5
	Авт выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА ка В TDM
	Шт.
	3
	43,32
	32,49
	Источник 2
	32,49

	6
	Авт выкл. ВА47-60 1Р 10А 6кА ка В TDM
	Шт.
	12
	59,60
	40,35
	Источник 1
	231

	7
	Авт выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА ка С TDM
	Шт.
	1
	162,94
	122,20
	Источник 2
	40,74

	8
	Авт выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА ка С TDM
	Шт.
	1
	162,94
	122,20
	Источник 2
	40,74

	9
	Авт выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА ка С TDM
	Шт.
	1
	137,1
	102,83
	Источник 2
	34,27

	10
	Выключатель нагрузки (мини рубильник) ВН-32 3Р 63А TDM
	Шт.
	1
	133,06
	92,35
	Источник 1
	40,71

	11
	Авт выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА ка С TDM
	Шт.
	1
	129,97
	97,48
	Источник 2
	32,49

	12
	Корпус металлический ЩРН-24 (410*330*120) IP54 народный эконом
	Шт.
	1
	804,78
	502,50
	Источник 3
	302,28

	13
	ЩРН-12 IP66 (265*330*120) TDM
	Шт.
	1
	1 101,46
	442,85
	Источник 3
	658,61

	14
	Корпус металлический ЩРН-48 670*330*120) IP54 народный эконом
	Шт.
	1
	1 281,80
	961,35
	Источник 2
	320,45

	15
	Бокс ЩРН-П 5 модулей навесной пластик IP65 TDM
	Шт.
	1
	179,09
	104,00
	Источник 1
	75,09

	16
	Подрозетник с ушами № 22 саморез
	Шт.
	40
	3,48
	3,25
	Источник 3
	9,20

	17
	Розетка 2П+3 16А 250В белая Лама TDM
	Шт.
	40
	35,07
	32,95
	Источник 3
	84,80

	18
	Подрозетник с ушами № 22 саморез
	Шт.
	25
	3,48
	3,25
	Источник 3
	5,75

	19
	Распорная коробка СП D80*40мм крышка серая IP20 TDM
	Шт.
	47
	9,77
	8,55
	Источник 1
	57,34

	20
	Труба гофр ПВХ д.25 с зонтом (50м)
	М.
	480
	9,84
	7,90
	Источник 1
	931,20

	21
	Труба гофр ПВХ д.20 с зонтом (100м)
	М.
	290
	6,72
	5,50
	Источник 1
	353,80

	22
	Труба гофр ПВХ д.32 с зонтом (25м)
	М.
	200
	13,88
	6,90
	Источник 1
	1 396,00

	23
	Кабель ВВГ-П нг(А) LS 3х1,5 ок (N PE) 0,66 ГОСТ 
	М.
	595
	15,35
	15,00
	Источник 3
	208,25

	24
	Светильник ССП 2х20Вт IP65 под LED лампу Т8 TDM
	Шт.
	45
	263,16
	211,50
	Источник 3
	2 324,70



Учитывая вышеизложенное, цены представленных контрактов на работы по объекту «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», являются необоснованными. При этом, применение необоснованных начальных (максимальных) цен контракта в закупочной документации противоречит требованиям статей 15, 16 Закона о закупках.

[bookmark: _Hlk190443981]2.5. В соответствии с статьей 54 Закона о закупках заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
[bookmark: _Hlk190443534]В соответствии с информацией органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства, представленной Служебной запиской Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2025 года, в рамках проведенного совместного с представителями Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Государственной администрации города Бендеры, ООО «ЭкоЭнерго» (подрядчик), ГУП «Техстройэсперт» и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики выезда для осмотра объекта «Восстановление электроснабжения ГУ «Бендерский центр матери и ребенка», расположенного по адресу 
г. Бендеры, ул. Протягайловская, 6, в том числе проектные работы (наружные и внутренние сети)», установлено: 
1. Несоответствие выполненных работ согласно предоставленному сметному расчету:
1) Завышено количество кирпича на покрытие кабеля в траншее. 
Позиции 11 и 12 общий объем кирпича 2 626 шт. на длину 149,5 м при ширине траншеи по низу 50см количество кирпича не более 2 392 шт., на трассе имеются участки с полным отсутствием покрытия кирпичом, что является нарушением правил ПУЭ.
2) В сметном расчете не соблюден баланс земляных масс:
- Разработка грунта 133,5 м3 (п.22)
- Устройство постели 14 м3 (п.9 и п.10)
- Покрытие кабеля кирпичом 2 626 шт. = 5,1 м3.
- Засыпка траншеи песком 25 м3.
Исходя из вышеуказанных объемов обратная засыпка должна составлять 89,4 м3, вместо указанных 108,5 м3 (п.23)
3) Указанные в проектной документации кабельные линии в траншее в объеме 714 м не соответствуют фактическим объем (~ уложено 500 м) и в подвальных помещениях в объеме 110 м (~134 м).
4) Не выполнены работы по соединению жил кабеля муфтами соединительными и муфтами концевыми.
5) Согласно фактически выполненных работ обнаружено завышение объемов работ по подключению жил кабелей, в сметном расчете указанно 80 шт. вместо 26 подключений выявленных работ.
6) Объем разработки грунта превышает фактический 
Позиция 22 V=133.5 м3, объем согласно проекту (0,7+0,5)/2*250*0,7=105м3.
7) Завышен объем песка для устройства постели
Позиции 9 и 10 общее количество песка=14 м3, на длину 149,5 м при ширине траншеи по низу 50 см песка не более 7,5 м3
Предположительно завышен объем разборки асфальтобетонного покрытия 12 м3 (п.25). В сметном расчете на восстановление асфальтобетонного покрытия указан объем 25м2. Следовательно при S 25 м2 и объеме 12 м3, толщина покрытия составляет 48 см.
2. Не соответствие выполненных работ проектным решениям:
1) На участке от ТП-266 к ВРУ блока Б кабель проложен без прокладки изолирующих труб.
2) Длины прокладываемых линий кабелей не соответствуют указанным в проекте.  
Указанные несоответствия выполненных работ согласно предоставленному сметному расчету и несоответствия выполненных работ проектным решениям свидетельствует о неисполнении заказчиками обязанностей, установленных статьей 54 Закона о закупках и условиями контрактов. 

Учитывая вышеизложенное, Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Государственной администрацией города Бендеры нарушены требования, установленные статьями 7, 15, 16, 17, 48, 54 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (НДП), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2024 года № 483 «О порядке ограничения принятия, исполнения и финансирования бюджетных обязательств в период чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-51). 

3. Предписание (представление) по устранению выявленных нарушений и срок их устранения: Предписание от 17 февраля 2025 года № 01-29/1 со сроком устранения выявленных нарушений, указанным в Предписании.
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