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	МIНIСТЕРCТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОI
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКТ
проверки 
№ 01-28/77
(Копия подготовлена для размещения в информационной системе в сфере закупок)

20 октября 2025 года       							                  	 г. Тирасполь
17 часов 00 минут										ул. Свердлова, д. 57.


Внеплановое контрольное мероприятие в отношении
МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»

Контрольное внеплановое мероприятие проведено на основании:
Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2025 года № 1008 «О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство».

Место проведения контрольного мероприятия: 
г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 57.
Начато в 8 часов 30 минут 15 октября 2025 года.
Окончено в 16 часов 00 минут 20 октября 2025 года.

Цель, предмет и объем внепланового контрольного мероприятия:
Осуществление контроля за соблюдением МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» условий контракта от 19 августа 2025 года №21/08-25, заключенного МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» с ООО «Авто-Рэд».

1. Наименование проверяемого субъекта:
[bookmark: _Hlk144798767]МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»
Адрес: Рыбница, ул. С. Лазо, 1 «б»
Телефон:0 (555) 3-37-35

2. Сведения о результатах контрольного мероприятия и выявленные нарушения: 
Для проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении 
МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», ответственными лицами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими контрольное мероприятие, руководствуясь пунктом 4 Положения о порядке проведения контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроля, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 451, рассмотрены и изучены соответствующие информация и документы:
1. Размещенные в информационной системе в сфере закупок по следующему электронному адресу: 
– https://zakupki.gospmr.org/purchase/?id=9696 по закупке № 40, предмет закупки «Бульдозер Т-170 или (аналог)»;
– https://zakupki.gospmr.org/contract/?id=1893 (Реестр контрактов МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»)
2. Представленные письмом ООО «Авто-Рэд» от 10 октября 2025 года исх. № 02-136 и письмом от 13 октября 2025 года исх. № 02-138.
3. Представленные письмом МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» от 16 октября 2025 года исх. № исх. 01-05/1561. 
 
В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия установлено:
4 августа 2025 года МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» в информационной системе в сфере закупок размещено Извещение о проведении открытого аукциона по закупке № 40 (предмет закупки «Бульдозер Т-170 или (аналог)»).
По итогам определения поставщика, в соответствии с Протоколом открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого является Бульдозер Т-170 или (аналог), во исполнение требований статей 24, 41 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) (далее по тексту – Закон о закупках), МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» заключен с ООО «Авто-Рэд» заключен и размещен в информационной системе в сфере закупок Контракт от 19.08.2025 г. № 21/08-25 на поставку бульдозера Т-170 или (аналог) (далее – Контракт).
В соответствии с пунктами 5, 8-10 сатьи 51 Закона о закупках заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).
Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.
Согласно материалам, представленным ООО «Авто-Рэд» письмами от 10 октября 2025 года исх. № 02-136 и от 13 октября 2025 года исх. № 02-138, в целях обеспечения нужд МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» во исполнение данного Контракта, ООО «Авто-Рэд» заключен контракт № WD20250825-Flora от 25 августа 2025 г. с Shanghai Weide Engineering Machinery Equipment Co., Ltd. (Китай) на поставку бульдозера, в соответствии с которым перечислен соответствующий авансовый платеж.
Разделом 9 «Форс-мажор» Контракта предусмотрено, что Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой сипы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, революции, и иные причины, в том числе вызванные актами государственных органов, с обязательным подтверждением свидетельством Торгово-Промышленной Палаты о возникновении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом пункт 9.3. Контракта определяет, что форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.
В соответствии с Контрактом ООО «Авто-Рэд» обязуется передать в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания настоящего контракта и вступления его в юридическую силу бульдозер Т-170. В целях исполнения сторонами своих обязательств по контракту № 21/08-25 от 19 августа 2025 года «Рыбницкое спецавтохозяйство» направило письмо от 30 сентября исх. № 01-05/1455 в адрес ООО «Авто-Рэд» с просьбой о необходимости поставки товара в определенный контрактом срок.
30 сентября 2025 года ООО «Авто-Рэд» в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» направлено письмо от 30 сентября исх. № 02-127 о заключении дополнительного соглашения к вышеуказанному Контракту на поставку бульдозера Т 170 или (аналог) с продлением срока поставки товара на 90 календарных дней в силу нарушения логистической схемы поставки.
Также 6 октября 2025 года ООО «Авто-Рэд» направило в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» письмо (письмо от 6 октября 2025 года исх. № 02-132) о возникновении форс - мажорных обстоятельств, отодвигающих исполнение обязательств по контракту № 21/08-25 от 19.08.2025 года на поставку бульдозера Т 170 или (аналог) и инициировании вопроса об их установлении НП «Торгово-промышленная Палата Приднестровской Молдавской Республики». 
7 октября 2025 года МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» в связи с отсутствием поставки товара по контракту № 21/08-25 от 19.08.2025г. на поставку бульдозера Т 170 или (аналог), принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Письмом от 7 октября исх. № 01-05/1509 от 07.10.2025 в ООО «Авто-Рэд» направило уведомление о расторжении Контракта, а также разместило в информационной системе в сфере закупок данное уведомление.
[bookmark: _Hlk211604602]10 октября 2025 года ООО «Авто-Рэд» направил в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» письмо исх. № 02-136 от 10 октября 2025 года с приложением Акта экспертизы НП «Торгово-промышленная Палата Приднестровской Молдавской Республики» № 127564 от 10 октября 2025 года о признании форс - мажорных обстоятельств для продавца по контракту № 21/08-25 от 19 сентября 2025 года на поставку бульдозера Т 170 или (аналог) начиная с 1 сентября 2025 года.
14 октября 2025 года ООО «Авто-Рэд» направил в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» письмо исх. № 02-139 о повторном рассмотрении вопроса заключения дополнительного соглашения к контракту № 21/08-25 от 19 августа 2025 года на поставку бульдозера Т 170 или (аналог) с приложением копий документов на которых обосновывается позиция ООО «Авто-Рэд».
14 октября 2025 года между ООО «Авто-Рэд» и МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту № 21/08-25 от 19 августа 2025г. на поставку бульдозера Т 170 или (аналог), продлевающее срок поставки товара до 29 декабря 2025 года.
В ходе исполнения Контракта ООО «Авто-Рэд», столкнувшись с обстоятельствами не позволяющими в установленный Контрактом срок исполнить обязательство по поставке Товара в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», обратилось с соответствующим заявлением в НП «Торгово - промышленная Палата Приднестровской Молдавской Республики» о подтверждении наличия обстоятельств непреодолимой силы по договорным обязательствам.
Актом экспертизы НП «Торгово-Промышленная Палата Приднестровской Молдавской Республики» от 10 октября 2025 года № 04-09/74 засвидетельствовано наступление с 1 сентября 2025 года форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), препятствующих ООО «Авто-Рэд» исполнить обязательство по поставке бульдозера Т 170 или (аналог) в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» в сроки, предусмотренные Контрактом № 21/08-25 от 19.08.2025г., вследствие усиленных проверок в китайских банках из-за санкций США/ЕС, необходимостью оформления специальных экспортных процедур в условиях санкционного давления и существенного ухудшения логистической ситуации в Красном море.
Получение ООО «Авто-Рэд» соответствующего заключения НП «Торгово-Промышленная Палата Приднестровской Молдавской Республики» в совокупности с нормами пункта 9.3. Контракта отодвигает время исполнения обязательств по поставке товара.
ООО «Авто-Рэд» письмом от 14 октября 2025 года исх. № 02-139 направлено в адрес МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» обращение о рассмотрении вопроса заключения дополнительного соглашения к Контракту в части увеличения срока поставки с приложением копий документов, обосновывающих данное предложение, в соответствии с механизмом определенным пунктом 10 статьи 61 Закона о закупках и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» (САЗ 22-14).
По итогам рассмотрения вышеуказанной информации МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» отменено не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнении контракта и заключено и размещено в соответствующем разделе информационной системы в сфере закупок дополнительное соглашение № 1 к Контракту от 14 октября 2025 года, продлевающее срок поставки товара до 29 декабря 2025 года.

В ходе проведения внепланового документарного контрольного мероприятия за соблюдением МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» условий контракта от 19 августа 2025 года №21/08-25, заключенного МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство» с ООО «Авто-Рэд», нарушений действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок не выявлено.

3. Предписание (представление) по устранению выявленных нарушений и срок их устранения: отсутствует.
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