

**Дополнительное соглашение № 1
к контракту от 12 июня 2024 года № 02-22-224**

г. Тирасполь

«10» декабря 2024 г.

ООО «Гефест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ковтуна Михаила Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Голынской Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Контракт от 12 июня 2024 года № 02-22-2024 следующих изменений:

а) в пункте 2.4. слова «31 декабря 2024 года» заменить словами «31 марта 2025 года»;

б) Приложение №1 к контракту изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. По всем остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями ранее заключенного Контракта от 12 июня 2024 года № 02-22-224.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному соглашению и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Гефест»

адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57Б

р/с 2212160000018991

в ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь

ф/к 0200048120

КУБ 16

т. 0779 64483

Линейный



Заказчик:

ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая
поликлиника»

Адрес: г. Тирасполь, ул. Карла Маркса, д. 1


ф/к 0200044647

р/с 2212160000017570 в ЗАО «Агропромбанк»

г. Тирасполь, КУБ 16

тел. 0-(533) 9-33-01

Директор



Приложение
к Дополнительному соглашению
от 10 декабря 2024 года № 1

«Приложение № 1
к контракту № 02-22-224
от 12 июня 2024 года

График выполнения работ

к контракту № 02-22-224 от 12 июня 2024 года

на общестроительные работы по ремонту фасада здания ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», г. Тирасполь, ул. Карла Маркса, 1

№ п/п	Наименование выполненных работ	Максимальный срок выполнения работ
1	Проведение общестроительных работ по ремонту фасада здания ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», г. Тирасполь, ул. Карла Маркса, 1	31 марта 2025 года

Подрядчик:

ООО «Гефест»

адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57Б

р/с 2212160000018991

в ЗАО «Агропромбанк», г. Тирасполь

ф/к 0200048120

КУБ 16

т. 0779 64483

Директор



Заказчик:

ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая
поликлиника»

Адрес: г. Тирасполь, ул. Карла Маркса, д. 1

ф/к 0200044647

р/с 2212160000017570 в ЗАО «Агропромбанк»

г. Тирасполь, КУБ 16

тел. 0 (553) 923301

Директор

