

Дополнительное соглашение №2
О внесении изменения в Контракт № 103-24 от 18 октября 2024 г.

г. Дубоссары

20 января 2025 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Подрядчика не по своей вине выполнить обязательства по пересмотрке гидроагрегата №3 Дубоссарской ГЭС в установленные сроки (Письмо ООО «Группа компаний «Омега»), руководствуясь п. 11.1 и 11.2. Контракта № 103-24 от 18 октября 2024 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 о нижеследующем:

1. Скорректировать сроки выполнения работ по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - Ориентировочная дата выполнения работ – октябрь-декабрь 2024 года. Конкретная дата начала выполнения работ определяется на основании письменного уведомления Заказчика, направляемого не позднее чем, за 10 (десять) рабочих дней до даты начала выполнения работ. Срок выполнения работ - 75 календарных дней с даты начала выполнения работ, определяемой на основании письменного уведомления Заказчика».

1.2. Пункт 4 Задания – Приложения № 1 к Контракту изложить в новой редакции:

«4. Срок выполнения работ

75 календарных дней»

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 20.12.2024 года и подтверждают по ним свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 103-24 от 18.10.2024 г.

ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор _____

« _____ » _____ 2025 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Группа компаний «Омега»

Директор _____

_____ 2025 г.