

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	02-22-224
	дата	13.06.2024
	Вид операции	

организация, адрес, телефон, факс

ОАО " Тираспольской физиотерапевтической поликлиники
Тирасполь

организация, адрес, телефон, факс

ООО " Гефест" Тирасполь

организация, адрес, телефон, факс

Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь г. Тирасполь ул. Карла Маркса

наименование, адрес

Ремонт фасада Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: ГЭСН-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Выполнено работ		
по поряд ку	позиц ии по смете					Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Раздел входная группа.								
1	1	Установка вывески Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	15-03-004-13 прим.	шт.		1,0000	24 073 120	24 073 120
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	2,6300	2,63	45,55	120
	2.	Затраты труда машинистов	2	ч-час	0,0200	0,02		
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Вывеска объемная световая	05.3.01.05-1	шт	1,0000	1,00	23 953,00	23 953
2	2	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием поликарбонатом Козфф-ты к стоимости Козфф-ты к нормам	12-01-045-01 прим.	100 м2		0,0846	117 931 17 128	9 977 1 449
Трудозатраты								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда	1	ч-час	376,0000	31,8096	45,55	1 449
Материалы								
		Наименование	Код	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Козырек	07.5.01.02-1	шт		1,00	8 528,00	8 528
Итого по разделу 1:								
		Сумма по разделу		р.				34 050 1 569
Всего по разделу 1:								
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Сумма по смете		р.				34 050 1 569
		В т.ч. зарплата		1				1 569 1 569
		В т.ч. материалы		1				32 481
		С доставкой		1				
		В т.ч. механизмы		25 %				392 392

	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %		<u>178</u> 178
	Транспортные (пез песка)	4 %		<u>1 299</u>
	ЗСР	2 %		<u>650</u>
	ИТОГО1			<u>36 569</u> 2 139
	ИТОГО1	20 %		<u>7 314</u>
	ИТОГО2			<u>43 883</u> 2 139
	ИТОГО2	23,04816 %		<u>10 114</u>
	ИТОГО3			<u>53 997</u> 2 139
	ИТОГО3			
	Всего	р.		<u>53 997</u> 2 139




ВСЕГО ПО АКТУ: 53 997

Сдал: ООО «Гефест» д/у

Принял: ОАО «Тирасполь»

Директор

Тех. Надзор



**Водолечебница физиотерапевтической поликлиники
г.Тирасполь**

(наименование стройки)

Договор № 02-22-224 от 13.06.2024

Подрядчик ООО "Гефест"Заказчик ОАО "Тираспольской
физиотерапевтической
поликлиники"**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к акту выполненных работ №
на Ремонт фасада
по объекту: Водолечебница физиотерапевтической
поликлиники г.Тирасполь**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

<без группы>

Трудозатраты::

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	34,4396	45,55	1 569
2.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,02	0,00	0
		Итого по трудозатратам:		34,4396		1 569

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	05.3.01.05-1	Вывеска объемная световая	шт	1,00	23 953,00	23 953
2.	07.5.01.02(5)-1	Козырек	шт	1,00	8 528,00	8 528
		Итого по материалам:				32 481

Перевозка (приказ №581) Дос

Приготовление Пр

ООО «Гефест» директо