

Дополнительное соглашение №2
к контракту № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года

г. Бендеры

«27» декабря 2024 г.

МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора [подпись], действующего на основании Устава, и ООО «Евродизайн», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора [подпись] действующего на основании Устава, руководствуясь подпунктом «г» пункта 1 статьи 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по заполнению оконных и дверных проемов павильонов здания литер «А» «Крытый рынок», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Советская, 29, конструкциями, по цене, согласно спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему контракту.

Объектом Заказчика, на котором Подрядчик осуществляет работы, являются павильоны здания литер «А» «Крытый рынок», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Советская, 29.

В объем работ входит: замер оконных и дверных проемов на объекте Заказчика, изготовление конструкций и их монтаж на объекте.

До выполнения работ Подрядчик выполняет замеры на объекте Заказчика для определения фактических размеров изделий».

2. Пункты 4.1. - 4.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. Ориентировочная цена настоящего контракта составляет **63 772,24** (шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят два рубля, 24 копейки) рублей ПМР. Фактическая стоимость определяется по факту выполнения работ.

4.2. Сумма контракта, указанная в пункте 4.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством в сфере закупок.

Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Оплата работ осуществляется по цене, указанной в спецификации к настоящему контракту, исходя из фактического объема работ (площади установленных стеклопакетов), который будет выполнен в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем суммы контракта (максимальное значение цены контракта), указанной в пункте 4.1.»

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по Контракту.

Подрядчик:

ООО «Евродизайн»
г. Тирасполь, ул. Юности, д 25, к. 48
ф/к 0200036384
р/с 2212160000012735
в ЗАО «Агропромбанк», КУБ 16

Директор

М.П.

Заказчик:

МУП «Бендерырынокторг»
г. Бендеры, ул. Лазо, 35
ф/к 0300004189
БФ №6706 ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 202100000094
КУБ 38

Директор

М.П.

Начальник УРЭР

Главный бухгалтер

Специалист МТО

Юрист