

**Дополнительное соглашение №1
к контракту на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа» 2024 года**

г. Бендеры

«12» декабря 2024 года

ООО "Ток", именуемое в дальнейшем "**Подрядчик**", в лице директора [REDACTED] действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП "Бендерырынокторг", именуемое в дальнейшем "**Заказчик**", в лице директора [REDACTED] действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 3008-2024 от «30» августа» 2024 года (далее «Контракт»), о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего контракта до 24 декабря 2024 года.

Срок выполнения отдельных работ продлевается на время невозможности выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, в том числе при задержке предоставления Заказчиком материалов, предусмотренных настоящим договором, при условии, что такие работы не могут быть выполнены без соответствующих материалов.

Сроки выполнения работ продлеваются, при условии заключения сторонами письменного соглашения в соответствии с пунктом 3.2. настоящего контракта.»

2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Контракта.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по Контракту.

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189
Директор



Главный бухгалтер

Юрист

Специалист МТО

Инженер-электрик

Инженер-электрик

Подрядчик

ООО «ТОК»
3200, г. Бендеры, ул. Московская, 22/1
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2212380000000752
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300048377
Директор

