

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
**к контракту на выполнение работ № 45 от 29 августа 2024 г.**

г. Тирасполь

22 декабря 2024 г.

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны, ООО «Билди», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Глига С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Славинской Я.И., действующего на основании Устава, с третьей стороны, на основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 45 от 29 августа 2024 г., заключенный между Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, обществом с ограниченной ответственностью «Билди» и ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» (далее – Контракт), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Контракта изложить в новой редакции:

«2.4. Получатель производит предварительную оплату в размере 50 % от общей суммы контракта. Оплата оставшейся суммы производится за фактически выполненные работы, по актам сдачи-приемки выполненных работ, с подписанием сторонами актов сверки».

1.2. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - до 31 марта 2025 года с даты перечисления Получателем предварительной оплаты. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня перечисления Получателем предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик вправе выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно».

1.3. Пункт 9.1. Контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 марта 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов».

2. По остальным условиям Контракта, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, стороны подтверждают свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Приложения к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до 31 марта 2025 года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств – до полного их исполнения.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Получатель:

ГУ "Тираспольский психоневрологический дом-интернат", г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 9

Директор:  Я.И. Славинская

Подрядчик:


ООО «Билди»

г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 104

Директор  С.Н.Глига

Заказчик: Министерство по социальной защите и труду ПМР

г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114

Министр  Е.Н. Куличенко

24.12.2024г.

ООО «Билди», г.Тирасполь, ул.25 Октября,104, e-mail: stasgliga@gmail.com

Министру по социальной защите и  
труду ПМР  
Куличенко Е.Н.

20.12.2024 г. № 63-01/24

Уважаемая Елена Николаевна!

В рамках исполнения контракта № 45 от 29 августа 2024г. по строительству пристройки к зданию корпуса ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат», расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская 9, в том числе проектные работы, просим Вас рассмотреть возможность продления контракта до 31 марта 2025г. Увеличение сроков выполнения работ связано с необходимостью внесения изменения в проектную документацию.

С уважением,

Директор ООО «Билди»



С.Н.Глига