

«11» октября 2024 г.

ООО «Импульс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны,

Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, действующего на основании Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», с другой стороны,

МУП «ПУЖКХ с.Сукля», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора действующего на основании Устава, с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п/п. а) п. 1 ст. 51 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), п. 10.3. Контракта на выполнение работ № 319 от 09.08.2024 года по предмету «Ремонт муниципального жилищного фонда (Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме, расположенном по адресу: с. Сукля, ул. Гагарина, 225/4)», на основании письма директора МУП «ПУЖКХ с. Сукля» от 09.10.2024г. № 326, в связи с увеличением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить Контракт на выполнение работ № 319 от 09.08.2024 года Приложением №1.1, согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Пункт 2.1. раздела 2. «Сумма контракта и порядок расчетов» изложить в новой редакции:

«2.1. Цена Контракта составляет 109 126 (сто девять тысяч сто двадцать шесть) рублей ПМР, что соответствует Программе расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории города Слободзея и Слободзейского района на 2024 год».

3. Во всем остальном, не оговоренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями ранее заключенного Контракта на выполнение работ № 319 от 09.08.2024 года и действующим законодательством.

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение работ № 319 от 09.08.2024 года.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
Государственная администрация
Слободзейского района и города
Слободзея
г. Слободзея,
ул. Фрунзе, 25
Р/с 2187390001930119
ЗАО «Приднестровский
Сбербанк»
Кор/счёт 20210000094
КУБ 39
Ф/к 0600001916

Получатель
МУП «ПУЖКХ с. Сукля»
с. Сукля,
ул. Гагарина, 280
Р/с 2211390000000013,
ЗАО «Приднестровский
Сбербанк», г.Слободзея
Кор/счёт 20210000094
КУБ 39
Ф/к 0600005117

Подрядчик
ООО «Импульс»
г. Тирасполь ул. Шевченко 99/1
ф/к 0200048352
Р/сч.2212210000002439, куб.21
В ОАО «Эксимбанк» г.
Тирасполь
Кор/сч. 20210000088

(наименование объекта)

Смета в сумме 5 126 р.

Согласована

Подрядчик

ООО "Импульс"

Смета в сумме 5 126 р.

Утверждена

Заказчик

Г.А. Слободзейского р-на и г.

Слободзея

« _____ »

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на Пусконаладка

по объекту: ж/д в с.Сукля ул. Гагарина 225/4

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

Сметная стоимость эксплуатации машин

Сметная стоимость материалов

5 126 р.

46,3080 чел-ч

4 457 р.

0 р.

0 р.

Основание: ГЭСНп-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Пусконаладочные работы							
1	01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	100 измерений		0,3000	590,33	177,10

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	12,9600	3,8880	45,55	177,10
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,4800	1,9440	0,00	0,00
	3-200-03	Инженер iii категории	чел.-ч	6,4800	1,9440	0,00	0,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
2	01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	измерение		1,0000	73,79	73,79

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,6200	1,6200	45,55	73,79
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,8100	0,8100	0,00	0,00
	3-200-03	Инженер iii категории	чел.-ч	0,8100	0,8100	0,00	0,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,0000		0,00
3	01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Кoeff-ты к стоимости Кoeff-ты к нормам	шт.		26,0000	45,55	1 184,30

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	------------------	--------	------	-----------

				единицу измерения			
1	Затраты труда	ч-час	1,0000	26,0000	45,55	1 184,30	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5000	13,0000	0,00	0,00	
3-200-03	Инженер iii категории	чел.-ч	0,5000	13,0000	0,00	0,00	

В том числе оплата труда машинистов

4	01-11-023-01	Затраты труда машинистов	шт.	0,0000		0,00	
		Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных					
		Коэфф-ты к стоимости		4,0000	73,79	295,16	
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	1,6200	6,4800	45,55	295,16
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,8100	3,2400	0,00	0,00
3-200-03	Инженер iii категории	чел.-ч	0,8100	3,2400	0,00	0,00

В том числе оплата труда машинистов

5	01-11-028-01	Затраты труда машинистов	шт.	0,0000		0,00	
		Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям					
		Коэфф-ты к стоимости		26,0000	14,58	378,98	
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,3200	8,3200	45,55	378,98
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,1600	4,1600	0,00	0,00
3-200-03	Инженер iii категории	чел.-ч	0,1600	4,1600	0,00	0,00

В том числе оплата труда машинистов

	Затраты труда машинистов		0,0000			0,00
--	--------------------------	--	--------	--	--	------

Итого по разделу 1:

Сумма по разделу	р.	2 109,33
В т.ч. ЗП	1	2 109,33
В т.ч. материалы	1	0,00
В т.ч. механизмы	1	0,00
ЕСН	25 %	527,33
Резерв отпусков	11,36 %	239,62
Транспортные расходы	4 %	0,00
ЗСР	2 %	0,00
Итого 1		2 876,28
Накладные расходы	60 %	1 582,00
Итого2		4 458,28

Сметная прибыль	15 %	668,74
Итого3		5 127,02
Всего по разделу 1:		5 127,02
Итого по смете:		
Сумма по смете	р.	5 126
Всего	р.	5 126
Всего по смете:		5 126 р.



✍



ИМПУЛЬС

IMPULS

сочетая

общество

товариство

ку респундере лимитате

с ограниченной ответственностью

з обмеженною відповідальністю

№ 72

Разрешение

« 01 » 10 2024 г.

Главе ГА Слободзейского р-на

и г.Слободзея

Уважаемый

В рамках выполнения контракта от 09.08.2024 г. №319 по реконструкции внутридомовых электрических сетей в жилом доме, расположенном по адресу: с. Суклея ул. Гагарина 225/4, для ввода в эксплуатацию объекта просим заключить дополнительное соглашение на пусконаладочные работы.

Смета прилагается

Директор:

E-mail: osv628@hotmail.com

Государственная администрация	
Слободзейского района и города Слободзея	
Дата	08.10.2024
Индекс	01-18/325

РМН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ ДИН
РАЙОНУЛ СЛОБОЗИЯ ШИ
ОР. СЛОБОЗИЯ
Ынтреприндере унитаре
муниципалэ



ПМР
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЛОДЗЕЙСЬКОГО РАЙОНУ І
М. СЛОБОДЗЕЯ
Муніципальне унітарне
підприємство

ПМР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И Г. СЛОБОДЗЕЯ
Муниципальное унитарное предприятие
Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства с.Суклея

МД 5726, ПМР с.Суклея, Слободзейского р-на, ул.Гагарина 280, тел/факс 0-557-76000
р/с 2211390000000013 ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ф-л г. Слободзея,
куб 39, ф/к 0600005117, кор.счет 20210000094, e-mail: mupjugkh@mail.ru

исх.№ 322 « 07 » 10 2024.

Уважаемый

В рамках выполнения контракта от 09.08.2024 г. № 319 по реконструкции внутридомовых электросетей в жилом доме, расположенном по адресу: с.Суклея, ул.Гагарина 225/4, для ввода в эксплуатацию объекта, МУП «ПУЖКХ с.Суклея» просит Вас заключить дополнительное соглашение с ООО «Импульс» на выполнение пусконаладочных работ. (на сумму 5 126 р.)

Приложение: Смета на 3 л. в 1 экз. (Приложение № 1.1.)

Директор
МУП «ПУЖКХ с.Суклея»



ЛИСТ

проверки (согласования) доп. согл. №1 к контракту № 319 от 09.08.2024 г.,
заключаемого с ООО «Импульс»
(наименование организации с кем заключается контракт)

Вносит на рассмотрение: Госадминистрация Слободзейского района и г.Слободзея
(учреждение)

Обоснование: Дополнительное соглашение заключено в соответствии с подпунктом а)
пункта 1) статьи 51 Закона Приднестровской Молдавской Республике от 26 ноября 2018
года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Источник финансирования: Программа расходования средств, поступивших от налога
на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройства территории города Слободзея и Слободзейского района на 2023 год
(республиканский/местный бюджет, резервный фонд, иное)

Зам. Начальника УСАДиЖКХиЗР _____
(по)

Начальник МУ «СЦБ» _____

Дата « 14 » 10 2024 г. ^(по)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Профильное управление государственной администрации:

Начальник Управления ЭР и МС _____

Дата « ____ » _____ 20__ г.

2. Правовую экспертизу контракта пров

Зам. начальника Управления ДПиКОУП _____

Дата « ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы государственной а
города Слободзея по экономическим вопросам

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Контракт зарегистрирован в УЭР и МС
Дата « 15 » 10 2024 г. № _____

* все графы подлежат обязательному заполнению, не заполнения какой из либо граф даст право последующему специалисту оставить
его без рассмотрения и/или вернуть проект контракта

**Обоснование необходимости изменений
существенных условий контракта на выполнение подрядных
работ №319 от 09.08.2024 года.**

Госадминистрацией заключен Контракт с ООО «Импульс» от 09.08.2024 г. №319, предметом которого является работы по ремонту муниципального жилищного фонда (Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме, расположенном по адресу: с. Сукля, ул. Гагарина, 225/4).

В ходе исполнения Контракта от получателя поступило обращение о внесении в Контракт изменений (письмо директора МУП «ПУЖКХ с. Сукля» №326 от 09.10.2024 г.) в связи с увеличением объема работ.

На основании подпункта а) пункта 1 статьи 51 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», по результатам рассмотрения поступившего обращения, принято решение об изменении существенных условий Контракта на выполнение подрядных работ согласно предоставленной смете.